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附件2：

公路工程计量与支付管理办法

长沙计支宝信息科技有限公司
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第一章  总则
第一条  为规范公路工程项目的计量与支付工作，确保工程质量、有效控制工程造价，依据《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》（交通运输部公告2017年第51号）、《公路工程建设项目造价文件管理导则（JTG3810-2017）》（交通运输部公告2017年第63号）、《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部令2016年第67号）、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）等有关规定，制订发本办法

第二条  本办法适用于公路工程项目各参建单位的计量与支付。

第三条  合约部负责具体公路工程项目计量与支付工作的管理工作，项目办总经理为第一负责人，工程管理部、财务部、物资装备部及项目上各施工、监理等参建单位协同配合。

第四条  本办法自发布之日起执行。

第二章  工程量清单
第五条  本项目工程量清单是指本项目工程的各专业工程、分部分项工程子目号、子目名称、计量单位和相应数量的明细清单，包括与之配套的结构形式、格式、内容和相关说明等，是合同的组成部分。
第六条  工程量清单是项目计量支付的重要依据之一，分为三大类。分别是交通土建工程工程量清单、交通机电工程工程量清单、房屋建筑工程工程量清单。应按合同约定执行相关行业的定额及规定。
工程量清单说明（含工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明）是工程量清单的组成部分，是总领计量、计价的依据，工程量清单说明内容应与工程量清单计量规则规定内容相符。

工程量清单的项目设置：按照统一的工程量清单子目号、子目名称、单位、工程量计量、工程内容而制定。项目如需要新增子目编码，应符合《公路工程工程量清单计价规范》的规定，不得对已列出的子目进行修改，不得和已有子目编码重复，且同一招标工程的项目不得重码。

工程量清单的数量：通过工程量计量规则计算得到，工程量是指以物理计量单位或自然计量单位所表示的公路工程各个分项工程或结构件的实物数。工程计量数量保留小数点的问题应符合《公路工程工程量清单计价规范》。

工程量清单的单价：是经不平衡报价调整之后的工程量清单单价，不应低于其成本价，并应符合《公路工程工程量清单计价规范》对于不平衡报价调整的相关规定，是计量与支付的结算依据。

第七条  招标工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人或受招标人委托具有相应资质的单位进行编制。本公司投资建设的项目招标工程量清单经项目办审查无误后录入计量与支付协同管理平台，作为计量与支付依据。
第三章  工程计量

第八条  工程计量的对象是承包人按合同规定完成的合格工程，不合格的工程不得计量。计量必须符合交通部现行的《公路工程质量检验评定标准》及合同文件中有关计量内容的规定，各种试验、检查、检测、验收手续齐全。工程计量遵循据实计量的原则，不得超前计量，不得重复计量。按工程量清单计量规则规定并经监理人签认的数量计量，隐蔽工程计量在覆盖前应得到确认，否则视为承包人应做的附属工作不予计量。计量不排除承包人应尽的任何义务，已计量的对象是合格工程的，但如事后发现已计量的工程有缺陷或发生质量事故，仍不免除承包人无偿返工和承担事故赔偿的责任。中期计量每月进行一次，工程数量统计截止时间为每月***日，每期计量金额不得小于***万元。任一分项子目最后一次累计计量数量不得超过0#台账加变更台账的数量，同时变更工程最后一次累计计量数量不得超过经业主批准的累计变更后数量。计量与支付的表格按本公司规定的格式和要求填写上报，计量与支付申报及审批通过计量与支付管理协同平台实行网上办理。
第九条  工程计量的依据包括合同协议书及附件（含合同谈判纪要、合同条款、专用技术规范、图纸、现场照片等影像资料）、补充协议书、工程量清单计量规则、通用技术规范、工程变更令、有关计量的会议纪要、索赔审批表等。

第十条  工程计量的方式：计量方式有三种，即按合同规定、按设计图纸计算、现场实测。

按合同规定计量：指合同文件中工程量清单总则和部分以总额包干的工程，在工程清单中规定的总额内按相关规则计量，不得超计。

单价合同：单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整，单价合同计量依据工程量清单及0#台账。

总价合同：总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整，总价合同计量根据形象进度及具体合同约定的支付节点计量。

其它价格形式：合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

按设计图纸计算：指严格按照设计图纸施工而无任何变更的工程项目，可以按照设计图纸所示的净尺寸进行计量，如桥墩、桥台身等钢筋混凝土结构及永久性工程。

现场实测：对于合同文件规定的，实际发生变更的工程，必须以现场实测的数据为依据进行计量。现场实测的项目，由监理人、承包人共同到现场做好记录和签认工作，重要隐蔽工程需由设计单位和业主单位参加。
各项目应根据实际情况选取工程计量方式，无论采用哪种计量方式均应由监理人签字确认，工程量由项目办在相应时间节点前上报公司。

第四章  工程变更

第十一条  变更通知
总监办在接到业主有关工程变更的变更设计通知单或变更设计报告单后，将在3日内以工程变更通知单的形式通知驻地办和承包人。变更通知在明确变更内容的同时，还应明确该变更涉及的费用变化情况。

监理工程师认为有必要根据合同有关规定变更工程时，可向为业主和承包人发出变更通知，承包商在接到变更通知后，应暂停相关作业。业主在接到变更通知后，协调设计、监理部门进行预先现场勘查。接业主书面通知后，监理工程师在2个工作日内签发工程变更通知，变更通知的组成文件包括《封面》（详见附表B-1）、《变更文件目录》（详见附表B-2）、《会议纪要》（详见附表B-3）、《设计变更立项审批表》（详见附表B-4）、《变更台账》（详见附表B-5）。《会议纪要》应详细记录现场勘查结果以及工程量；《设计变更立项审批表》应记录变更项目名称、变更提出人、变更原因、原设计概况以及变更立项的调查核实、合理性以及经济技术论证情况等。

承包商请求变更时，必须及时书面提出，填写施工变更报告单，并附上相关资料（包括照片），应报送监理工程师审查，监理工程师在3日内审查后报业主审批后，由总监理工程师在2个工作日签发变更通知书。

业主提出的变更，应书面通知监理工程师，监理工程师将在2个工作日发出变更通知书。

设计部门提出的变更，要书面通知业主，经业主审批后，及时书面通知监理工程师并附上设计变更文件，监理工程师在2个工作日内书面通知并督促承包商实施。

发布工程变更通知：总监办在收到业主审核批准的有关工程变更的审批单和设计文件之后，应在2日或合同规定的期限内以工程变更通知单的形式通知驻地监理工程师和承包商。工程变更通知的主要内容应包括变更的工程项目、部位或涉及图纸编号：变更的原因、依据及有关的文件、图纸和资料；是否涉及费用的增减；要求承包商据此安排变更工程施工，并提交变更费用申请。

第十二条  变更申请

变更工作项目完成以后，承包人应根据监理工程师下达的“工程变更通知单”的费用要求及时对变更费用进行测算，并在5日内提交“工程变更费用申请”。

在变更工程项目完成以后，承包人应根据监理工程师下达的“工程变更通知”的有关要求及时对变更工程费用进行计算，并在14日内向驻地监理工程师办公室提交“工程变更费用申请”（一式四份）。“工程变更费用申请”的内容应包括：《工程变更申请审批单》（详见附表B-6）、《变更工程量清单（申报/审查）表》（详见附表B-7）、《设计变更工程量核查解释表》（详见附表B-8）、《设计变更申请工程量计算书（图）》（详见附表B-9）、《设计变更台账明细表》（详见附表B-10）。《工程变更申请审批单》应详细记录变更工程名称、原设计图名称、变更设计图名称、变更类别、变更增减金额、变更理由、工程变更内容摘要以及各单位审核意见；《变更工程量清单（申报/审查）表》应体现变更项目数量及金额的前后对比情况以及各单位审核意见；《设计变更工程量核查解释表》应记录变更前后工程量变化情况以及工程量来源解释，确保工程量增减有依据；《设计变更申请工程量计算书（图）》应详细记录变更项目名称以及变更工程量计算式和简图；《变更台账明细表》应该对变更工程项目进行编，详细记录变更工程合同段、变更申报单编号、变更范围、费用类别、变更依据、原因以及承包人申报的变更单价及数量、监理单位和项目办审核的单价及数量等内容。

第十三条  变更令
“变更费用评估报告审批表”经业主批准后，监理办下发“工程变更令”。变更令的内容应该包括：《变更工程量清单（变更令）表》（详见附表B-11）、《工程变更令》（详见附表B-12）。《变更工程量清单申报审批表》应详细记录变更前后工程数量及金额的增减情况；《工程变更令》应详细记录工程名称、变更报告编号、桩号、原设计图名称及图号、变更设计图名称及图号、变更类别、变更性质、工程造价增减情况、估计延长工期、变更内容摘要、附件以及总监办意见等内容。经业主签认的“工程变更令”是进行变更工程计量支付的依据。

发布工程变更令：当“工程变更通知”中所确定的工作（如项目的变动、工程的实施及费用的变更）均已完成，并收到变更费用评估后，总监办将于3日内发布工程变更令。工程变更令将通过变更清单进一步确认完成工程量以及费用变化情况。工程变更通知、变更费用申请都将作为变更令的附件。

第十四条  变更支付

依据工程变更令中的工程变更清单和数量变更清单，按照计量管理工作程序的规定办理计量，按照支付管理工作程序的规定办理支付。

第五章  工程支付

第十五条  支付是指按照合同中约定的计量部位和方式，监理及发包人对承包方的已完工作进行核实和确认后，签发支付凭证的工作。包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价格调整、发承包双方确认的索赔金额、经签认的计日工费用、暂估价确定的金额以及其他经确认的金额。

第十六条  工程支付的依据包括合同文件（含合同谈判纪要、专用技术规范、图纸、现场照片等影像资料、补充协议书）、合同工程量清单修正文件、经审批的月计量汇总表、工程变更通知书及相关文件、按合同约定出现合同价款调整因素时进行的合同价款调整资料、按合同约定的争议解决方式确定的协议、裁定、判决等、有关计量支付的会议纪要、索赔审批表等以及相关规范等其他相关资料。

第十七条  工程支付包括前期支付、期中支付、竣工结算和最终结清支付，具体支付方式在满足各项规范规定的基础上，可在合同中双方约定。

开工预付款的金额及支付规定在合同中约定。开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价约定的百分比（例如：30%）之前不予扣回，在达到签约合同价约定的百分比（例如：30%）之后，开始按工程进度以固定比例（例如：每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价约定百分比（例如：80%）时扣完，每笔款项的申报及拨付均应由项目办上报公司投资控制管理协同平台。

期中支付时间及比例在具体项目中约定，质保金扣留费率按照具体合同规定的百分比乘以承包人应得的清单计量款项，从每期支付给承包人的工程结算款额中扣留，直至扣留的质量保证金总额达到合同价的规定百分比为止。期中支付一定是在满足质量要求、施工单位申报附件满足我公司要求的情况下进行。

竣工结算在交工验收证书签发后42天内，施工单位应向监理人提交交工付款申请单，监理人在收到施工单位提交的交工付款申请单后 14 天内完成审查，并建设单位审核，建设单位核批后经造价咨询单位确认，再向施工单位支付应付款项。

在缺陷责任期终止证书签发后28天内，施工单位向监理人提交最终结清申请单，监理人在收到施工单位提交的最终结清申请单后14天内完成审查，并报建设单位审核。建设单位应在审计完成并在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给施工单位。

第十八条  支付文件应满足以下要求：

计量与支付文件应以招标合同段为单位进行编制；

计量与支付文件应由中期支付证书会签表、支付文件编制说明、中期计量支付证书、清单计量支付汇总表、合同计量支付汇总表、变更计量支付汇总表、中间计量汇总表、中间计量完工统计表、中间计量表；

计量与支付表格格式参照附表B。

第十九条  双方若对计量与支付价款有争议，可按双方认可的较低价格先行支付，余款在争议解决后支付。
第二十条  争议解决方式：发包人与承包人在履行合同中发生争议的，可以按合同约定友好协商解决，合同未约定的或友好协商解决不成者，不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可选下列一种方式解决：

向约定的仲裁委员会申请仲裁；

向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二十一条  计量支付程序

计量前须完成电子签章制作，各参建单位计量签字人员和单位公章在投资控制管理协同平台中制作电子签章。

每月***日前，承包人对已完成并经质量检验合格的工程提出计量申请，数据上报至投资控制管理协同平台后，由监理单位、造价咨询单位、项目办依次在投资控制管理协同平台上对承包人所计量工程项目的工程数量、单价、金额进行核对，若发现不符合计量规定或与实际情况不符，应通知承包人，指明报表中存在的问题，并将数据修改无误。

建设单位对施工单位的计量数据进行最后的核定，如发现差错，应退还项目办将数据修改无误后重新上报。数量审核无误后，由建设单位签字后的数据即为施工单位本期计量的最终数据。

第六章  审核管理

第二十二条  本项目计量支付应采用计算技术进行管理，宜采用信息化技术实现数据交换、协同管理。

第二十三条  监理人在签发支付证书之前应要求承包人提供特殊分包人（含农民工）或供货人支付证明，确认先期的支付证书中包含的该特殊分包人或供货人有关费用已由承包人支付；如果承包人未提供这样的证明，发包人有权根据监理人签发的证书，直接向特殊分包人或供货人支付分包合同（或供货合同）内规定而承包人未支付的一切款项。
第二十四条  为本项目提供计量支付、咨询服务的单位应认真贯彻执行有关工程建设的法律、法规和规定，按合同文件规定开展计量支付、咨询工作，勇于抵制各种违法、违纪行为。

为本项目提供计量支付、咨询服务的单位违反本办法，有下列行为之一者，视情节轻重，给予通报批评，并纳入建设、监理、施工、咨询单位信用评价体系：

监理单位不按设计要求、合同规定及相关规范对合格工程进行计量，高估冒算、不按实际工程进度计量、不按合同单价计价、不按规定期限办理工程结算的，导致出现多计、超计及重复计量等现象，造成经济损失的，给予通报批评，并纳入信用评价体系。

施工单位不按设计要求和合同规定对合格工程进行正确计量，高估冒算、不按实际工程进度计量、不按合同单价计价、不按规定期限办理工程结算的，虚报、故意多报计量工程数量及同一工程实体重复报送计量等欺骗监理单位和建设单位的行为，造成经济损失的，给予通报批评，并纳入信用评价体系。

提供咨询服务的单位不按有关工程建设的法律、法规和规章的规定公平、公正地开展咨询业务的，无相应资质证书，造成经济损失的，给予通报批评，并纳入信用评价体系。

第二十五条  高速公路、国省道干线公路和独立大桥等项目新、改建工程，建设、监理、施工、咨询等单位从事计量支付、咨询工作的人员必须持有相应的国家职业资格证书，注册单位必须与从业单位一致。计量支付、咨询工作人员必须在所编制或审核的计量支付、咨询等成果文件上签名并加盖执业资格印章，并应对所编制或审核的计量支付、咨询等成果文件负责。

第二十六条  从事计量支付、咨询的人员应认真贯彻执行有关工程建设的法律、法规和规定，恪守职业道德，按合同文件规定开展计量支付、咨询工作，清正廉洁，努力工作，勇于抵制各种违法、违纪行为。对成绩突出的计量支付、咨询工作人员，应给予表彰和奖励。

从事计量支付、咨询工作的人员违反本办法，有下述行为之一者：情节较轻的，依法给予通报批评，限期改正；情节严重的，将建议原发证机关依法降低或收回职业资格证书、执业资格印章，并提请有关部门给予纪律处分。

项目办计量支付人员不认真核查计量支付文件，导致出现多计、超计及重复计量等现象，造成经济损失的。

监理单位计量支付相关人员不核实检查计量支付数量，导致出现多计、超计及重复计量等现象，造成经济损失的。

施工单位计量支付人员有故意高估冒算、故意虚报、故意多报计量支付工程数量及同一工程实体重复报送计量支付等欺骗监理单位和建设单位的行为。

咨询单位咨询岗位相关人员不按有关工程建设的法律、法规和规章的规定公平、公正地开展咨询业务的，造成经济损失的。

不按规定在计量支付、咨询成果文件上签字盖章的。

无证编审计量支付、咨询成果文件和伪造、出卖、转让职业资格证书、执业资格印章的。

违反其他有关规定的行为。

第七章  附则

第一部分 施工图核算

第二十七条  当工程量清单中的工程量是根据设计文件提供的估算工程量，则在双方签订合同之后，正式施工以前，施工单位应进行施工图核算，施工图核算是按照交通运输主管部门批准的施工图设计文件、招标技术规范和已标价工程量清单，依据统一的项目编码规则，将拟建工程的分部、分项工程项目、其他项目，进行统一编码，并以能独立计量支付的子目来表现项目构成的（数据结构）表格。

第二十八条  施工图核算的编制
高速公路、国省道干线公路和独立大桥等项目的新改建工程计量支付必须采用计算机管理，应建立施工图核算（工程计量0#台帐）。施工图核算（工程计量0#台帐）相关编码规则应符合本公司清单编制的相关规定。工程计量0#台账建议录入投资控制管理协同平台，作为后期计量支付的重要依据。

第二十九条  发包人在与承包人签订合同文件后，必须要求承包人（或委托具备资质的中介机构）依据交通运输主管部门批准的施工图设计文件、招标技术规范和已标价工程量清单，将本合同段工程项目按工程计量台帐分类方法分解工程量，编制施工图核算（工程计量0#台帐），并经发包人、监理人、承包人共同确认。当施工图核算（工程计量0#台帐）与合同文件工程量清单数量有出入时，应对工程量清单数量进行修改，并形成修正后的工程量清单，根据各合同段修正后的工程量清单汇总项目总金额（扣除暂列金额后的值），经审核批准的修正后的工程量清单将作为计量支付的依据之一。

第二部分 调差

第三十条  调差是对价差进行调整，主要是针对本公司投资建设的项目（或合同段）在价差调整期间所消耗的人工工日及钢材、水泥、沥青、柴油、中粗砂和碎（砾）石等单项材料总价占总造价***%及以上的材料，根据项目所在地发布的相关文件及造价站每月发布的主要材料预算价格，对项目施工计量当期与招标基期的人工工日和主要材料预算价格之差进行调整。涨价时予以增补费用，跌价时予以扣减费用。

第三十一条  合同工程大于365个日历天时，针对物价波动因素应进行合同价格调整。

第三十二条  价格调整周期不宜超过一个季度，且不得小于计量周期。

第三十三条  价格调整的方式可根据项目实际情况参照选用价格指数法和造价信息法：

价格指数法

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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式中：

△P——需调整的价格差额；

Po——中期支付证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整，不计质量保证金的扣留与支付、开工预付款的支付与扣回。约定的工程变更及其他金额已按现行价格计价的也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

B1； B2 ；B3……Bn——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3……Ftn ——各可调因子的现行价格指数，由发承包双方在合同中约定，一般为进度款支付前28天的各可调因子的价格指数；

Fo1；Fo2；Fo3……Fon——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

造价信息法

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料、设备的范围、基准价格、价格波动风险幅度值、工程造价信息来源应在招标文件或合同条款中约定，其单价和采购数量应由发包人审批，并确认需要调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
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施工期间，材料单价涨幅或者跌幅以合同约定基准单价（或投标报价）为基础。超过风险幅度值时，其超过部分应予以调整，造价信息调整法计算公式如下：

式中：

△Ct——为t种材料价差调整金额；

Co——基准价，通常招标工程以投标截止前28天、非招标工程以合同签订前28天为基准日，并以当期对应工程造价信息材料价格为基准价；

Ca——当前调差周期所对应的材料信息价；

r——价格波动风险幅度值，指承包方承担的钢材、水泥、油料、地材等材料单价变化的幅度范围；

Vt——当前调差周期应进行价格调整的材料数量，以承包方当月计量工程量为基础，钢材调差量乘以预算定额消耗系数；水泥、地材、沥青等乘以施工配合比消耗系数；油料按投标报价相关报表数据进行调整。

价格波动风险幅度值，应在发承包双方签订合同时进行约定。当没有约定时，材料、工程设备的风险幅度值为5%。

第三十四条  本办法未尽事宜，按《关于交通建设项目人工和主要材料价差调整的指导意见》及其《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）文件执行。

第三部分 索赔

第三十五条  索赔是在合同履行过程中，对于非己方的原因而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求。

第三十六条  索赔成立必须同时满足以下三个条件，缺一不可：

与合同相对照，事件已造成承包人成本的额外支出，或直接的工程损失。

造成费用增加或工期延误的原因，按照合同约定不属于承包人的行为或风险责任。

承包人按照合同规定的程序提出了索赔事项通知书和索赔报告。

第三十七条  索赔程序

承包人提出索赔：

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事宜。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

监理工程师指令

在接到承包人提交的索赔意向书后，监理工程师应及时以书面形式指示承包人立即采取相应措施，将索赔可能造成的影响和损失降低到最小，并及时将索赔事项以书面形式同步至投资控制管理协同平台。

搜集索赔证据

为证明索赔项目的成立，承包人应在索赔事件发生后，及时搜集有关证据，做好现场记录。同时监理工程师责令计量监理工程师搜集与该索赔有关的资料，并整理监理记录。

提交索赔申请报告

承包人应按照合同条款的规定，在索赔事件进行过程中向监理工程师提交索赔申请的临时报告，说明索赔事件目前已达到的索赔款额和费用索赔的依据，承包人还应按监理工程师要求的合理间隔时间，不断提交说明累计索赔数量进一步发生的帐目与资料。

提交费用索赔报审表

索赔事件结束后28天内，承包人必须向总监工程师提交正式的“费用索赔报审表”，并附所有文件和资料。否则监理工程师不予考虑费用索赔。“费用索赔报审表”内容格式详见附表F-3。

总监办评估

承包人必须将一份完整的“费用索赔报审表”交给总监办，监理工程师对索赔项目现场情况作出公证，在收到索赔资料后42天内对承包人所提出的索赔数量给予评审、确认。

总监理工程师进一步检查索赔项目是否符合合同条款，承包人是否按程序进行，有关记录是否真实可靠，索赔费用是否合理，提出费用索赔评估意见。

发包人审批

经发包人批准的“费用索赔报审表”，及发包人下发的“索赔费用明细清单”作为索赔费用支付的依据。

第三十八条  索赔费用数量确定

根据监理工程师的记录；

核实后的由承包人提供的索赔资料；

如果监理工程师提出过必要的、正确合理的措施，而承包人未执行该措施所涉及的索赔数量不予考虑。

第三十九条  索赔费用价格确定后应将价格及相应支撑性文件同步至投资控制管理协同平台，索赔费用价格的确定方式分为以下几种：

采用工程量清单中相同或类似的项目单价。

采用正式的现行的定额和取费标准定价。

按有关票据计算定价。

双方协商定价。

第八章  报表

第四十条  为规范计量程序，保证计量支付工作的有序进行，本办法对计量支付报表统一格式。

第四十一条  统一填写的名称和内容：

合同号；

各支付报表、传递单、封面等的支付期号写法均相同；

封面上的施工单位和表格上的施工单位、监理单位以及建设单位名称均填写合同中标单位名称；

盖章和签字：所有支付证书的报表均需盖项目经理部及监理办公章。按表格规定签字，施工单位一栏须由项目经理签认。

第四十二条  计量段的划分

计量段的划分，如合同有约定，按合同约定执行，如合同未约定在第一期计量之前，施工单位应合理划分计量段；

路基、路面等线性工程划分一般按200米左右为一个计量段；

桥梁工程一般按每个构件为一个计量单位，对大构件根据实际施工情况细分计量段；

隧道工程一般按围岩类别划分计量段。

第四十三条  各报表样式如附录：

附录A：计量支付样表目录

中期支付证书会签表，详见附表A-1

中期计量支付证书，详见附表A-2

清单计量支付表，详见附表A-3

合同计量支付报表，详见附表A-4

变更计量支付表，详见附表A-5

中间计量汇总表，详见附表A-6

中间计量完工统计表，详见附表A-7

中间计量表，详见附表A-8

附录B：工程变更样表目录
封面，详见附表B-1

变更文件目录，详见附表B-2

工地会议纪要，详见附表B-3

设计变更立项审批表，详见附表B-4

工程变更前期台账，详见附表B-5

工程变更申请审批单，详见附表B-6

变更工程量清单（申报/审查）表，详见附表B-7

设计变更工程量核查解释表，详见附表B-8

设计变更申请工程量计算书（图），详见附表B-9

设计变更台账明细表，详见附表B-10

变更工程量清单（变更令）表，详见附表B-11

工程变更令，详见附表B-12

附录C：施工图核算表目录

施工图核算汇总表，详见附表C-1

工程量清单核算明细对比表，详见附表C-2

分部分项工程核算台账表，详见附表C-3

附录D：材料进销存样表目录

材料结存汇总表，详见附表D-1

材料进场表，详见附表D-2

材料使用详情表，详见附表D-3

附录E：材料调差样表目录
材料调差表申请表，详见附表E-1

材料调差表，详见附表E-2

材料调差明细表，详见附表E-3

已调差材料数量统计表，详见附表E-4

主要材料价格调整表，详见附表E-5

附录F：索赔项目台账样表目录
费用索赔意向通知书，详见附表F-1

费用索赔申请报告，详见附表F-2

费用索赔报审表，详见附表F-3

索赔费用明细清单，详见附表F-4

附录A：计量支付样表：

	附表A-1.中期支付证书会签表

	施工单位：
	合同编号：

	截止日期：
	支付编号：

	原始合同金额
	
	核算合同金额
	

	变更金额
	
	变更后金额
	

	累积完成金额
	
	累计完成占变更后金额%
	

	本期实际支付金额
	

	其中：本期应付款

	清单小计
	
	暂列金额
	

	开工预付款
	
	材料预付款
	

	返还农（牧）民工工资保证金
	
	返还保留金
	

	工程变更
	
	
	

	小计
	

	其中：本期应扣款

	保留金
	
	扣回开工预付款
	

	扣回材料预付款
	
	税金
	

	农（牧）民工工资保证金
	
	
	

	小计
	

	施工单位意见
	        签字       日期     

	监理单位意见
	        签字       日期     

	建设单位意见
	        签字       日期     


	附表A-2.中期计量支付证书

	施工单位：
	合同编号：

	截止日期：
	支付编号：

	章节
	工程名称
	合同价及变更金额（元）
	累计完成

占比%
	到本期末

完成金额
	到上期末

完成金额
	本期完成

金额

	
	
	原始合同金额
	施工图核算金额
	变更金额
	变更后总金额
	
	
	
	

	第100章
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第200章
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第300章
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第400章
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第500章
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第600章
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第700章
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	清单小计
	
	
	
	
	
	
	
	

	暂列金额
	
	
	
	
	
	
	
	

	支付
	材料预付款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	开工预付款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	返还保留金
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	返还农（牧）民工工资保证金
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	扣回
	保留金
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	扣回动员预付款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	农（牧）民工工资保证金
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	税金
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


	附表A-3.清单计量支付表

	施工单位：
	合同编号：

	截止日期：
	支付编号：

	细目

编号
	细目名称
	单位
	单价
	合同
	施工图核算
	变更
	变更后
	到本期末完成
	到上期末完成
	本期完成
	累计

完成

%

	
	
	
	
	工程量
	金额
	工程量
	金额
	工程量
	金额
	工程量
	金额
	工程量
	金额
	工程量
	金额
	工程量
	金额
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


	附表A-4.合同计量支付报表

	施工单位：
	合同编号：

	截止日期：
	支付编号：

	细目编号
	细目名称
	单位
	单价
	合同
	核算
	到上期末完成
	到本期末完成
	本期完成
	累计

完成

%

	
	
	
	
	工程量
	金额
	工程量
	金额
	工程量
	金额
	工程量
	金额
	工程量
	金额
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


	附表A-5.变更计量支付表

	施工单位：
	合同编号：

	截止日期：
	支付编号：

	细目编号
	细目名称
	单位
	单价
	变更
	到本期末完成
	到上期末完成
	本期完成
	变更令号

	
	
	
	
	工程量
	金额
	工程量
	金额
	工程量
	金额
	工程量
	金额
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


	附表A-6.中间计量汇总表

	施工单位：
	
	
	
	
	
	合同编号：

	截止日期：
	
	
	
	
	
	本表编号：

	细目编号
	细目名称
	单位
	单价
	本期完成量
	本期完成金额
	计量凭证编号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


	附表A-7.中间计量完工统计表

	施工单位：
	合同编号：

	截止日期：
	支付编号：

	细目编号
	细目名称
	单位
	单价
	计量凭证号
	分项（桩号）
	部位
	图号
	交工证书号
	本期完成量
	类别

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


	附表A-8.中间计量表

	施工单位：
	
	合同编号：

	支付编号：
	
	计量单号：

	细目编号
	
	细目名称
	

	起始桩号
	
	部位
	

	图号
	
	交工证书号
	

	计量类型
	
	变更令号
	

	计量草图及几何尺寸：

	

	计算公式：

	

	计量单位
	
	本期计量
	

	施工单位：                               监理单位：                           建设单位：

	说明：即各子目工程量计算式明细，是计量支付各表工程量的数据源头。


附录B：工程变更样表：

	附表B-1.封面

	

	XX至XX公路工程项目

	

	变更编号：______________________________

	变更类型：______________________________

	变更内容：______________________________

	标 段 号：______________________________

	施工单位：______________________________

	日    期：______________________________


	附表B-2.变更文件目录
标段：                                                          本表编号：         

	文件材料名称
	页号

	高速公路工程设计变更立项审批表
	

	工程变更申请/审批单
	

	变更工程量清单（申报/审查）表
	

	工地会议纪要(二次核验)
	

	工地会议纪要(一次)
	

	变更前后工程量核查解释
	

	设计变更申请工程量计算书
	

	变更前后设计图表
	

	变更前、中、后影像资料
	

	（与此项变更有关的其它资料）
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	施工单位：                        监理单位：                        建设单位：


	附表B-3.工地会议纪要

	施工单位：
	                                        
	合同编号：

	监理单位：
	                                     
	本表编号：
	

	项目名称：
	
	地    点：
	

	主持单位：
	
	时    间：
	

	记录内容：



	施工单位：
	
	监理单位：
	

	设计单位：                                    
	
	建设单位：
	

	注明：与会各方各执一份。


	附表B-4.设计变更立项审批表

	施工单位：
	
	
	
	合同编号：

	监理单位：
	
	
	
	本表编号：

	项目名称：
	
	变更提出日期：
	

	变更名称：
	

	变更提出人：
	
	变更性质：
	

	是否为抢险工程：
	
	变更预估金额：
	

	设计变更原因：
	本次设计变更原因：

□原设计错误、遗漏                □与原设计地勘不符          □优化原设计

□技术标准、规范发生变化          □修改工艺技术              □合理化建议

□改变使用功能                    □增减工程量                □工期调整

□地方政府或有关部门要求          □地质、气象等灾害          □其它

	原设计概况：
	

	设计变更主要内容：
	

	变更立项申请的调查核实、合理性及技术经济论证比较情况简述：
	

	承包人意见：
	签字：         日期：

	监理单位意见：
	签字：         日期：

	设计单位意见：
	签字：         日期：

	建设单位意见：
	签字：         日期：

	注：本表一式四份，各单位执一份。


	附表B-5.工程变更前期台账

	变更意向书
	形成一次会议纪要
	设计更改通知单（如有）
	变更实施情况
	形成二次会议纪要

（监理组织现场核量）
	正式申报变更

	提出

人
	提出

时间
	内容

概况
	变更估价（元）
	总监办初审意

见
	会议纪要形成时间
	会议纪要编号
	会议纪要内容概况
	通知单编号
	通知单时间
	通知单附图图

名
	开始实施时间
	结束实施时间
	会议纪要形成时间
	会议纪要编号
	会议纪要内容概况
	是否

申报
	申报

时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


	附表B-6.工程变更申请审批单

	施工单位：
	合同编号：

	监理单位：
	本表编号：

	工程名称
	
	提出工程变更单位
	

	桩号
	
	
	

	原设计图名称
	
	原设计图号
	

	变更设计图名称
	
	变更设计图号
	

	变更类别
	
	费用类别
	

	变更增减金额（元）
	
	估计延长工期（天）
	

	工程变更理由：
	

	工程变更内容摘要（附件名称）：
	

	施工单位：
	签字人：             日期：            

	监理单位：
	签字人：             日期：           

	设计单位：
	签字人：             日期：           

	建设单位：
	签字人：             日期：           


	附表B-7.变更工程量清单（申报/审查）表

	承包单位：
	施工单位：

	监理单位：
	本表编号：

	子目号
	子目名称
	单位
	单价
	变更前
	变更后
	增（＋）减（－）

	
	
	
	
	数量
	金额（元）
	数量
	金额（元）
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	
	建设单位：

	附表B-8.设计变更工程量核查解释表

	承包单位：
	施工单位：

	监理单位：
	本表编号：

	子目号
	子目名称
	单位
	变更前
	变更后
	工程量增减

	
	
	
	数量
	工程量来源解释
	数量
	工程量来源解释
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：


	监理单位：
	建设单位：


	附表B-9.设计变更申请工程量计算书（图）

	施工单位：
	
	合同编号：

	监理单位：
	
	本表编号：

	变更项目名称
	
	桩号
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	施工单位：
	监理单位：
	
	建设单位：


	附表B-10.设计变更台账明细表

	建设单位（盖章）：
	统计截止时间：

	合同段
	变更申报单编号
	变更工程范围或桩号
	费用类别
	变更依据
	变更原因
	变更内容及主要工程数量
	施工单位申报
	监理单位审查
	建设单位审核

	
	
	
	
	
	
	
	子目号
	子目名称
	单

位
	单

价
	数

量
	金

额
	单

价
	数

量
	金

额
	单

价
	数

量
	金

额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


	附表B-11.变更工程量清单（变更令）表

	施工单位：
	建设单位：

	监理单位：
	本表编号：

	子目号
	子目名称
	单位
	单价
	变更前
	变更后
	增（＋）减（－）

	
	
	
	
	数量
	金额（元）
	数量
	金额（元）
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


	附表B-12.工程变更令

	施工单位：
	合同编号：

	监理单位：
	变更令号：

	工程名称
	
	变更报告编号
	

	桩号
	
	
	

	原设计图名称
	
	原设计图号
	

	变更设计图名称
	
	变更设计图号
	

	变更类别
	
	变更性质
	

	工程造价增减额（元）
	
	估计延长工期（天）
	

	变更内容摘要：
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	总监办签发意见：

                             总监理工程师：               日期：

                    


附录C：施工图核算表：
	附表C-1.施工图核算汇总表

	施工单位：
	
	
	设计单位：

	监理单位：
	
	
	建设单位：

	章次
	工程名称
	合同价及变更金额

	
	
	原始清单金额
	核准清单金额
	变更后总金额
	差额

	
	
	A
	B
	C=B+A
	D=C-A

	第100章
	总则
	
	
	
	

	第200章
	
	
	
	
	

	第300章
	
	
	
	
	

	第400章
	
	
	
	
	

	第500章
	
	
	
	
	

	第600章
	
	
	
	
	

	第700章
	
	
	
	
	

	清单小计
	
	
	
	

	暂列（暂定）金
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


	附表C-2.工程量清单核算明细对比表

	施工单位：
	设计单位：

	监理单位：
	建设单位：

	清单编号
	清单名称
	单位
	初始清单
	核算清单
	自然增减

	
	
	
	单价
	数量
	金额
	单价
	数量
	金额
	数量
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


	附表C-3.分部分项工程核算台账表

	施工单位：
	设计单位：

	监理单位：
	建设单位：

	工程部位
	工程桩号
	设计图号
	清单编号
	清单名称
	单位
	核算工程量
	计算公式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


附录D：材料进销存样表：

	附表D-1.材料结存汇总表

	施工单位：
	合同编号：

	监理单位：
	计量期次：

	材料名称
	单位
	单价
	本期材料消耗情况
	到本期末材料存结情况

	
	
	
	
	进场总量
	累计消耗
	结存

	
	
	
	数量
	金额（元）
	数量
	金额（元）
	数量
	金额（元）
	数量
	金额（元）
	结存金额75%（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


	附表D-2.材料进场表

	施工单位：
	合同编号：

	监理单位：
	计量期次：

	材料名称
	单位
	数量
	单价(元)
	材料和计价（元）
	按合同文件规定预付总金额的_ %(元)
	材料来源
	单据

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


	附表D-3.材料使用详情表

	施工单位：
	合同编号：

	监理单位：
	计量期次：

	材料名称
	单位
	单价(元)
	进场总量
	到本期末累计消耗
	本期消耗

	
	
	
	数量
	金额（元）
	数量
	金额（元）
	80%金额
	数量
	金额（元）
	80%金额

	
	
	A
	B
	C=A*B
	D
	E=A*D
	F=E*80%
	G
	H=A*H
	I=H*80%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：                                                       监理单位：
	
	建设单位：


附录E：材料调差样表：

	附表E-1.材料调差申请表

	施工单位：                                                      
	建设单位：

	监理单位：                                                      
	本表编号：

	合同标段：
	
	合同编号：
	

	合同金额：
	
	对应周期：
	

	本次材料调差审核为__________元，合同累计完成调差__________元。请审核。

施工单位（签字盖章）：

                                    年     月     日



	监理单位意见：

本次材料调差审核为__________元，合同累计完成调差__________元。请审核。

经办人：                                   监理单位（签字盖章）：

                                    年     月     日

	建设单位意见：

本次材料调差审核为__________元，合同累计完成调差__________元。请审核。

经办人：                                   建设单位（签字盖章）：

                                                              年     月     日


	附表E-2.材料调差表

	施工单位：
	
	合同编号：

	对应计量期数：
	
	截止日期：

	现行价格指数（Ft)采用期数：

	调差因子
	本期计量金额（元）
	基本价格指数（Fo）
	现行价格指数(Ft)
	定值权重(A)
	变值权重(B)
	调差金额(P)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：

	说明：如果在调差计算时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算（需在备注栏写明“暂用上一次价格指数”字样），并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。


	附表E-3.材料调差明细表

	施工单位：
	合同编号：

	截止日期：
	对应计量期数：

	清单

编号
	清单名称
	单位
	清单量
	图纸量
	本期

计量
	计量比例（%）
	定额

消耗
	定额

编号
	基准

价
	现价
	调差

范围
	超出10%调差
	调差金额（元）
	含税价格（11%）
	图纸

编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


	附表E-4.已调差材料数量统计表

	施工单位：
	合同编号：

	截止日期：
	支付编号：

	清单名称
	已计量工程量
	材料调差数量

	
	单位
	数量
	调差材料名称
	单位
	投标消耗量
	材料调差数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


	附表E-5.主要材料价格调整表

	施工单位：
	合同编号：
	

	截止日期：
	支付编号：
	单位：元

	主材名称
	单位
	基期价格
	施工期《XX》公布的平均预算价格
	价差
	涨（降）幅
	材料调差数量
	调整金额
	本期调差金额

	
	
	①
	②
	③=②-①
	④=③/①
	⑤
	⑥
	⑦

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位：
	监理单位：
	建设单位：


附录F：索赔项目台账样表：

	附表F-1.费用索赔意向通知书

	
	
	
	
	编号：
	

	项目名称：
	
	合同号：
	

	申请索赔涉及的工程项目（具体部位、桩号）：

	发生日期：
	
	上报日期：
	
	收受日期：
	

	申请索赔的依据和原因：

	申请索赔情况简述（包括补救措施或减少损失的方法）：

	施工单位：

    年     月      日

	监理单位：

    年     月      日

	建设单位：

    年     月      日


	附表F-2.费用索赔申请报告

	
	
	
	编号：

	项目名称
	
	合同号
	

	索赔日期
	
	索赔意向书编号
	

	收件人
	
	收件日期
	

	申请索赔项目和依据：

	汇总索赔金额：

	施工单位意见：



	签字：             年      月      日

	监理单位意见：

签字：             年      月      日

	建设单位意见：

签字：             年      月      日

	本表四份，建设单位两份、监理单位、施工单位各一份。


	附表F-3.费用索赔报审表

	
	
	
	
	编号：

	项目名称：
	
	合同号：
	

	索赔项目：

	评估依据：

	评估汇总金额：

	施工单位意见：

	签字：               年      月      日

	监理单位意见：

	签字：               年      月      日

	建设单位意见：

	签字：               年      月      日

	本表四份，建设单位两份、监理单位、施工单位各一份。


	附表F-4.索赔费用明细清单

	
	
	
	
	编号：
	

	项目名称
	
	合同号
	

	清单编号
	清单名称
	单位
	工程数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本表四份，建设单位两份、监理单位、施工单位各一份。
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